
Definitiefase:
Opstellen Programma van 

Eisen
Selectie Ontwerpteam

Ontwerpfase:
Schetsontwerp (massa)

Voorlopig ontwerp (ruimtelijk functioneel)
Definitief ontwerp (technische uitwerking)

Technisch ontwerp (bestek)

najaar 2025 - voorjaar 2026

Bouwvoorbereiding:
Aanvraag vergunningen
Selectie aannemer(s)

Uitvoeringstekeningen / 
werkvoorbereiding

zomer 2026 - najaar 2027 zomer 2027 - winter 2027

Realisatie:
Bouw schoolgebouw, kinderopvang en gymzaal

Aanleg terrein
Oplevering 

In gebruik name na zomervakantie 2029

voorjaar 2028 – voorjaar 2029

Besluit 
gemeenteraad komst 

kindcentrum

Oktober 2024

2 april 2026
1e informatieavond buurt Toelichting 
proces en uitgangspunten Ophalen 
vragen, wensen en zorgen

September 2026 
Presentatie ontwerpteam 
Toelichting schetsontwerp

Januari 2027
Toelichting voorlopig ontwerp

Mei 2027
Toelichting definitief ontwerp

September 2027 Toelichting 
technisch ontwerp Proces 
vergunningenOktober 2024

(toekomstige) bewoners 
geïnformeerd per brief December 2027 

Terugkoppeling aannemer(s) 
Toelichting bouwproces

Tijdens bouw met regelmaat 
terugkoppeling over de bouw

Globale planning en indicatie van participatie momenten

Wijze van communicatie:
- Nieuwsbrieven (mail)
- Informatieavonden buurtbewoners (middels uitnodiging)
- Verslaglegging of terugkoppeling bij volgende bijeenkomst
- Website project
- Contact via algemeen mailadres (klachten, vragen etc.)

Zomer 2028 in gebruik
name tijdelijke huisvesting


	Dia 1



