

Projectplanning:

Reconstructie Drossard de la Courtstraat

		2026										2027																				
		augustus	september				oktober				november			december			Kerstvakantie		januari			februari			maart							
Fase 1,	Groeskuilenstraat tot waterloop de Rips 24-08 t/m 29-09																															
	Geen reconstructie werkzaamheden Verhuizing school / opruimen tijdelijke units 30-09 t/m 23-11																															
Fase 2a,	Kruising Burgemeester Rietmanstraat 23-11 t/m 14-12																															
	Inrit parkeerplaats nieuwe school - Groeskuilenstraat 04-01 t/m 08-01																															
Fase 2b,	Drossard de la Courtstraat tot Kruising Prinzenstraat 04-01 t/m 16-02																															
Fase 3,	Prinzenstraat tot waterloop De Rips 25-01 t/m 04-03																															
weeknummer		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12