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✓ 8 juli 2024 Projectenpagina

✓ 9 juli 2024 Projectopdrachten

✓ 15 juli 2024 Communicatieplan

✓ 27 juli 2024 Opdracht verkeersafwikkeling

✓ 4 september 2024 Verslag 1e Verkeerssessie

✓ 11 september 2024 bewonersbijeenkomst

Acties afgelopen periode



Acties Q4 + Q1 2025

Q4 - 2024

• Bijeenkomst 1 Schetsontwerp openbare ruimte

• Bijeenkomst 2 Voorlopig ontwerp openbare ruimte 

• Gesprekken gebruikers 3-ster

• Onderzoek passende ruimtelijke procedure

Q1 - 2025

• Bijeenkomst 3 definitief ontwerp openbare ruimte

• Gesprekken gebruikers 3-ster

• Huisvestingsvoorstel gebruikers 3-ster

• Voorbereiding ruimtelijke procedure

• Voorbereiding 1e Go / No-Go besluit gemeenteraad



Inrichting Openbare Ruimte

• Verkeersafwikkeling inclusief parkeren en Zoen & Zoef

• Inrichting van het gebied inclusief waterberging

• Sociale veiligheid

3 bijeenkomsten:

• Agenda en stukken worden van te voren gestuurd en 
gepubliceerd op de website

• Verslag is binnen 10 dagen in concept gereed

Bijeenkomst 1: bespreking SO openbare ruimte

Bijeenkomst 2: bespreking VO openbare ruimte

Bijeenkomst 3: bespreking DO openbare ruimte



Huisvestingsvoorstel 3-ster

• Programma van Eisen => collectief of individueel

• Op locatie Molenbroek of elders in de gemeente

• Tijdlijn in afstemming met ontwikkeling gebouw

3 bijeenkomsten:

• Agenda en stukken worden van te voren gestuurd

• Verslag is binnen 10 dagen in concept gereed

Bijeenkomst 1: bespreken huisvestingsmogelijkheden

Bijeenkomst 2: bespreking SO-VO nieuwbouw of verbouw

Bijeenkomst 3: bespreking DO nieuwbouw of verbouw



Onderzoek planprocedure

BOPA : Buitenplanse OmgevingsPlanActiviteit

TAM-IMRO:  Techniek voor planvorming Wro 

kan tijdelijk nog worden gebruikt. (tot eind 2025)

TPOD - STOP Toepassingsprofielen voor 

omgevingsdocumenten -  Standaard officiële 

publicaties 



Voor in ieder geval de onderstaande deelprojecten voor een go/no go 

moment ter besluitvorming naar de raad te komen alvorens het 

definitieve plan voorligt:

• Stedenbouwkundig plan inclusief en exclusief de uitwerking van het 5e 

bouwdeel

• Verkeerscirculatie en verkeersontsluiting inclusief parkeren

• Herhuisvesting van de Driester incl. zijn huidige gebruikers

• Ruimtelijke procedure. 

Motie info & Go / No-Go



2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3

SO School inclusief / exclusief 5e bouwdeel

Huisvestingsvoorstel 3-ster

Participatie met alle stakeholders => bewoners & bedrijven / organisaties

SO-VO-DO 3-Ster

SO-VO-DO openbaar gebied
incl. verkeersafwikkeling

Samenwerkingsovereenkomst

GO / 
NO GO

GO / 
NO GO

Voorstel Planologische procedure

SO –VO – DO stedenbouwkundigplan

Communicatie met alle stakeholders => gemeenteraad, bewoners, bedrijven / organisaties

Geactualiseerde planning
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